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Pan Marek Obrebalski
Radny Sejmiku
Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Aelee  Sazowmo HVWPf Foure Q“Cvd“"""y

w odpowiedzi na Pana zapytanie nr 369/2017 z dnia 16.01.2017 r. (wptyw do Kancelarii
Sejmiku w dniu 17.01.2017 r.) w sprawie prac dotyczacych budowy obwbdnic miejscowosci
Sciegny i Mitkéw oraz budowy pasow wolnego ruchu od Kaczorowa do Jezowa w ciggu drogi
krajowej nr 3 na podstawie informacji uzyskanych od zarzadéw drogi t.j. Dolnoslaskiej Stuzby
Drog i Kolei we Wroctawiu (DSDIK) — w zakresie drog wojewddzkich oraz Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Wroctaw (GDDKIiA)- w zakresie drogi krajowej nr 3
uprzejmie informuje, co nastepuje. '

1. Budowa obwodnic miejscowosci Sciegny i Mitkéw

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa Dolnoslgskiego w latach
2005/2006 - opracowano wstepng koncepcje drogi dla zadania ,Budowa obejscia
miejscowosci Mystakowice i Kostrzyca w ciggu drogi wojewddzkiej nr 366 na odcinku
Gtebock — Kowary”. W roku 2008 przystapiono do prac studialnych, sporzadzenia raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko, raportu z konsultacji spotecznych oraz uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W grudniu 2009 roku Zarzagd Wojewddztwa
Dolnoslaskiego zatwierdzit preferowany wariant przebiegu drogi z podziatem na 2 etapy
realizacyjne. Dokumentacja projektowa przewidywata etap | zadania od miejscowosci
Mitkéw do drogi powiatowej nr 2741D (Jelenia Géra — Karpacz), etap Il od drogi powiatowej
do drogi wojewddzkiej nr 367.

Dla | etapu uzyskano decyzje ZRiD w dniu 20.12.2013 r., ktéra 21.03.2014 r. stata sie
ostateczna. Na skutek skargi mieszkaricow z dnia 18.02.2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska (GDOS) uchylit decyzje $rodowiskowa w cafosci i przekazat sprawe
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zarzucajgc uchybienia
merytoryczne w Raporcie i proceduralne RDOS. Na te decyzje GDOS, DSDiK w dniu
24.03.2014 r. wniosta skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. We wrzeéniu
2014 r. WSA w Warszawie oddalit skarge, tym samym utrzymat w mocy decyzje GDOS o
uchyleniu decyzje srodowiskowg w catosci.

Etap Il. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zaktadata przekroczenie linii
kolejowych nr 308 i 340 za pomocg wiaduktéw (zgodnie z wydanymi warunkami przez PKP
i wytycznymi UMWD). Linie kolejowe nr 308 i 340 obecnie majg status linii o ruchu
zawieszonym, sy w bardzo ztym stanie technicznym (zdegradowane torowiska wraz
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infrastrukturg towarzyszacg), od wielu lat nieutrzymywane. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
poinformowaty, ze zrezygnowaty z wykorzystania ww. linii do swoich celdw i kontynuujg
procedure likwidacyjng. W $wietle utraty znaczenia tych linii, w ocenie DSDiK, budowa
skrzyzowania dwupoziomowego w miejscach krzyzowania projektowanej drogi z ww. liniami
kolejowymi nie ma ekonomicznego i technicznego uzasadnienia. Z powodu utraty waznosci
decyzji srodowiskowej i zmiany zatozen przekroczenia linii kolejowych, dnia 01.09.2014
podpisano porozumienie z Wykonawcg na odstapienie od realizagj umowy.

W zakresie rob6t budowlanych zadanie zostato oszacowane na kwote 132 min zf,
w tym: etap | = 52 min, etap Il — 80 min zt. Na realizacje robét budowlanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej (WPF) nigdy nie zabezpieczono $rodkéw w wysokogci jak wyzej.

Ostatecznie tez zadanie nie uzyskato dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego w latach 2007 - 2013, natomiast stan formalno-prawny
dokumentacji uniemozliwiat aplikowanie w ramach RPO w latach 2014-2020.

Wroku 2014, zatem nie byto mozliwosci rozpoczecia prac budowlanych.
Jednoczesnie brak decyzji srodowiskowej wykluczat mozliwoséé realizacji inwestycji ze
srodkéw unijnych.

2. Budowa paséw wolnego ruchu od Kaczorowa do Jeiowa w ciggu drogi krajowej nr 3

Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad do roku 2014 umieécita w Programie
Dziatar na Sieci Drogowej zadanie polegajace na przebudowie drogi Krajowej nr 3 na odcinku
Bolkoéw — Jezéw (od km 434+030 do km 441+950). Po roku 2014 7 uwagi na to, ze rozbudowa
drog poprzez dobudowe paséw wolnego ruchu jest przedsiewzieciem o duzym koszcie
realizacji, zostat sporzadzony Program Inwestycji na rozbudowe drogi krajowej nr 3 i 5
na odcinku wezet Bolkéw (S3) — Jelenia Géra. Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 257
min zt. Do chwili obecnej zadanie nie zostato umieszczone w Programie Budowy Drog
Krajowych, w oparciu o ktéry GDDKIA realizuje zadania. Jednoczeénie informuje, ze:

w dniu 16 stycznia 2015 r. Sejmik Wojewddztwa Dolnoélgskiego przyjgt Uchwate
Nr1V/46/15, ktérej projekt przygotowat Zarzad Wojewodztwa Dolnoslgskiego, w sprawie
przyjecia stanowiska dotyczacego wniosku do projektu Programu Budowy Drég Krajowych
na lata 2014-2023. Miedzy innymi z uwagi na nie ujgcie w wykazie zadan w nim zawartych,
a polegajacych m.in. na budowie tacznika aglomeracyjnego migdzy planowana droga
ekspresowg S3 a aglomeracja Jeleniogorska poprzez przebudowe drogi krajowej DK 3 relacji
Jelenia Géra - projektowana obwodnica Bolkowa w standardzie dwujezdniowej drogi
szybkiego ruchu (wraz z dokonczeniem potudniowej obwodnicy Jeleniej Géry) uchwata
negatywnie opiniowata przedstawiony projekt Programu Budowy Drog Krajowych na lata
2014-2023; '

Zarzad Wojewddztwa Dolnoélaskiego zwrécit sig. w dniu 11 grudnia 2015 r. pismem
do GDDKIA, w ktérym podkreslono pilna potrzebe budowy facznika ze wzgledu na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz brak odpowiedniej przepustowosci obecnej drogi

krajowej nr 3. Poinformowano réwniez o mozliwosci podjecia przez Zarzad Wojewddztwa
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Dolnoslaskiego prac polegajacych na przygotowaniu wstepnej dokumentacji projektowe;j
w postaci ,Studium korytarzowego dla drogi bedacej facznikiem pomiedzy Aglomeracja
Jeleniogorska aplanowang drogg ekspresowa S3 Legnica — Lubawka” oraz zapytano
0 zasadno$¢ podjecia tego typu dziatarh i przydatnosé przygotowanej dokumentacji dla
GDDKIiA w celu przyspieszenia prac nad realizacjg zadania. W razie pozytywnej oceny tej
inicjatywy przez GDDKiA, Zarzad Wojewddztwa Dolnoélgskiego zadeklarowat chec
podpisania listu intencyjnego pomiedzy zarzadca drég krajowych a Wojewddztwem
Dolnoslgskim.

w ramach rzgdowych prac nad aktualizacja Programu Budowy Drog Krajowych na lata 2014-
2023 (z perspektywg do 2025 r.), w dniu 13 marca 2016 r. Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego po raz kolejny wystosowat wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
dotyczacy ujecia w dokumencie zadania polegajacego  na budowie t3cznikéw
aglomeracyjnych miedzy droga ekspresowg $3 a Aglomeracjg Watbrzyska oraz Jeleniogérska
wraz  z dokonczeniem potudniowej obwodnicy Jeleniej Géry. Zwrécono uwage,
ze postulowane inwestycje sg kontynuacjg juz podjgtych dziatarh w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomerac;ji Watbrzyskiej iJeleniogérskiej, na ktére Zarzad
Wojewddztwa Dolnoélgskiego przeznaczyt tacznie kwote 46,7 min EUR ze <rodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W odpowiedzi MIiB ewentualne
decyzje dotyczace budowy dodatkowych potaczenia z Aglomeracjg Jeleniogérska rozwazaé
dopiero po zakorczeniu budowy drogi S3 na odcinkach Legnica — Bolkéw i Bolkéw — Lubawka
oraz analizie ich wptywu na natezenie ruchu na istniejgcych drogach. Niezaleznie od
stanowiska MIiB, Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego dostrzega potrzebe prowadzenia
dalszych prac analitycznych polegajacych na poprawie dostepnosci transportowej
Aglomeracji Jeleniogdrskiej. Podtrzymujemy swoje stanowisko, ktére wyrazone zostato
rowniez w odpowiedzi na wniosek gmin zrzeszonych w porozumieniu LZintegrowane
Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogorskiej” idotyczy wsparcia merytorycznego,
poprzez zaangazowanie iwykorzystanie doswiadczenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego
W przygotowaniu studium korytarzowego dla rozbudowy drogi krajowej nr,3 i 5 na odcinku
wezet Bolkdw (S3) — Jelenia Gora.

Jednoczesnie chciatbym zapewni¢, ze Zarzad Wojewddztwa Dolno$laskiego w dalszym
ciggu bedzie podejmowat intensywne starania zmierzajgce do ujecia inwestycji na liscie
zadan priorytetowych w Programie Budowy Drég Krajowych na lata 2014-2023
I w konsekwencji utworzenia sprawnego potaczenia drogowego na odcinku wezet Bolkéw

(S3) —Jelenia Gora. o Paﬁ‘d‘&?cuu\eag




